

Số: 78/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 11 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Kết quả giám sát công tác triển khai thực hiện và quản lý các dự án, công trình xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị trong lĩnh vực y tế

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 8**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20/11/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát công tác triển khai thực hiện và quản lý các dự án, công trình XD CB, mua sắm trang thiết bị trong lĩnh vực y tế;

Trên cơ sở xem xét các Báo cáo số 136/BC-HĐND, số 137/BC-HĐND ngày 29/5/2018 của Đoàn giám sát về kết quả giám sát công tác triển khai thực hiện và quản lý các dự án, công trình XD CB, mua sắm trang thiết bị trong lĩnh vực y tế tại UBND huyện Châu Thành, Sở Y tế và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành với nội dung các Báo cáo số 136/BC-HĐND, số 137/BC-HĐND ngày 29/5/2018 của Đoàn giám sát về kết quả giám sát công tác triển khai thực hiện và quản lý các dự án, công trình XD CB, mua sắm trang thiết bị trong lĩnh vực y tế tại UBND huyện Châu Thành, Sở Y tế với những đánh giá về kết quả đạt được và những hạn chế, bất cập sau đây:

1. Đối với Sở Y tế

- Sở Y tế đã thực hiện nhiệm vụ tham mưu, đề xuất để được trung ương, địa phương đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe người dân ở các tuyến, đặc biệt có quan tâm đến các xã vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh; các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư triển khai thực hiện theo tiến độ thi công, nhiều công trình đã được bàn giao và đi vào hoạt động; các gói thầu trang thiết bị y tế được mua sắm kịp thời, cấp phát cho các cơ sở y tế ở các tuyến quản lý, sử dụng góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

- Tuy nhiên, đối với các dự án do Sở Y tế làm chủ đầu tư, có một số dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa quyết toán (06 dự án trễ quyết toán); một số dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ nhiều năm trước, đã được phê duyệt quyết toán nhưng chưa tất toán tài khoản (04 dự án);

có 02 dự án khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 triển khai thi công chậm tiến độ; một số công trình y tế được xây dựng chưa thiết kế đồng bộ, thiếu liên thông, liên kết giữa các khoa, phòng; một số hạng mục công trình xây dựng chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn kỹ thuật theo quy định gây nhiều khó khăn cho cơ sở y tế khi đưa vào sử dụng.

Việc quản lý trang thiết bị y tế tại một số cơ sở y tế chưa chặt chẽ, nhiều trang thiết bị y tế được đầu tư mua sắm, cấp phát, điều chuyển cho các cơ sở y tế nhưng không sử dụng (do không có người sử dụng hoặc không có nhu cầu sử dụng hoặc không sử dụng được); sử dụng không hiệu quả hoặc chậm đưa vào sử dụng, đến khi sử dụng thì hỏng không sử dụng được; việc mua sắm trang thiết bị y tế vượt khả năng và nhu cầu cần thiết của cơ sở y tế.

2. Đối với UBND huyện Châu Thành

- UBND huyện Châu Thành có quan tâm đến công tác quản lý đối với các dự án XDCB và mua sắm trang thiết bị trong lĩnh vực y tế, các dự án do huyện làm chủ đầu tư đảm bảo tiến độ thi công, kịp thời bàn giao đưa vào sử dụng; thực hiện tốt công tác quyết toán dự án hoàn thành và tất toán tài khoản theo đúng quy định; quan tâm đầu tư xây dựng các Trạm, Phân trạm y tế tại các xã cù lao, các cồn; một số Phòng khám đa khoa khu vực và Trạm Y tế xã cơ bản được trang bị khá đầy đủ trang thiết bị y tế từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân tại tuyến cơ sở, gây lãng phí ngân sách nhà nước.

- Tuy nhiên, việc xây dựng mới Trạm Y tế đi kèm với mua sắm trang thiết bị y tế UBND huyện chưa phối hợp chỉ đạo khảo sát, rà soát số trang thiết bị đã có nên tiếp tục mua mới và chưa gắn với việc đào tạo người sử dụng; một số Trạm Y tế được trang bị máy siêu âm, đo điện tim nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào sử dụng; có công trình đầu tư xây dựng chưa đảm bảo chất lượng.

** Nguyên nhân các hạn chế, yếu kém nêu trên có trách nhiệm của UBND tỉnh, Sở Y tế và UBND cấp huyện.*

Điều 2. Để khắc phục những tồn tại, yếu kém trong công tác triển khai thực hiện và quản lý các dự án, công trình XDCB, mua sắm trang thiết bị trong lĩnh vực y tế; trong thời gian tới, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Chỉ đạo các đơn vị: Sở Y tế, UBND huyện Châu Thành thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát và báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị về Đoàn giám sát đúng thời gian quy định. Đồng thời thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh được nêu trong các báo cáo của Đoàn giám sát.

2. Chỉ đạo, chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, nhà thầu vi phạm các quy định về tiến độ thi công, công tác giám sát, việc giải ngân vốn, công tác thanh, quyết toán dự án; chỉ đạo tăng cường trách nhiệm của các Ban Quản lý dự án xây dựng nhằm đẩy nhanh việc quyết toán dự án hoàn thành và thực hiện tất toán tài khoản theo đúng quy định của pháp luật.

3. Chỉ đạo rà soát, đánh giá lại tình hình quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế; hiệu quả hoạt động, hiện trạng sử dụng cơ sở vật chất của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là ở tuyến xã để có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa, đầu tư cho phù hợp tình hình thực tế và nhu cầu cần thiết; chỉ đạo điều chuyển hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đối với trang thiết bị, tránh tình trạng thừa hoặc thiếu. Đồng thời, chỉ đạo sắp xếp bố trí đội ngũ y, bác sỹ cho phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng địa phương, từng cơ sở để sử dụng hợp lý cơ sở vật chất, các trang thiết bị đã đầu tư.

4. Chỉ đạo chấn chỉnh trong công tác xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như mua sắm trang thiết bị y tế nhằm đảm bảo việc đầu tư xây dựng các cơ sở y tế đúng theo tiêu chuẩn, kỹ thuật; việc mua sắm trang thiết bị y tế phải phù hợp với nhu cầu, điều kiện cơ sở vật chất và nguồn nhân lực của từng cơ sở y tế nhằm phát huy được hiệu quả sau đầu tư, tránh gây lãng phí ngân sách nhà nước.

5. Sau khi rà soát, đánh giá tình hình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công tác triển khai thực hiện và quản lý các dự án, công trình XDCCB, việc mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm, quản lý và sử dụng gây lãng phí ngân sách nhà nước trong thời gian qua.

6. Chỉ đạo thanh tra toàn diện việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh đối với công tác XDCCB, mua sắm trang thiết bị trong lĩnh vực y tế.

Điều 3.

1. UBND tỉnh trong phạm vi, quyền hạn của mình chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo với HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết này vào kỳ họp giữa năm 2019.

2. Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX - kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 11/7/2018. / *luuy*

Nơi nhận:

- UBND tỉnh, Chính phủ;
- TT, TU, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: Y tế, KH-ĐT, Tài chính;
- TT, HĐND, UBND cấp huyện;
- Văn phòng: HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH



Trần Trí Dũng